

Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SINDACO

F.to Famiglietti Carmine

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Pavone



COMUNE DI CASTEL BARONIA

Provincia di Avellino

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 86

Data 29/11/2012

OGGETTO: Lavori di urbanizzazione Largo Europa - Approvazione progetto variante.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 24 GEN. 2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, il 24 GEN. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Pavone

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Municipale, il 24 GEN. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

Dalla Residenza Municipale, il

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 11,00 in una sala del Comune suddetto, convocata nelle forme d'uso, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

FAMIGLIETTI Carmine	- SINDACO
FAMIGLIETTI Michele	- Assessore
MARTONE Felice	- Assessore
MONTALBETTI Fabio	- Assessore
RUSSO ANTONIO	- Assessore

<i>Presente / Assente</i>
<i>presente</i>
<i>assente</i>
<i>assente</i>
<i>presente</i>
<i>presente</i>

Fra gli assenti è giustificato il Signor: Famiglietti Michele, Martone Felice;

Assiste il Segretario Comunale Dott. Michele Pavone

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Vista la determinazione n. 151 del 29/09/2006 con la quale è stato affidato all'Arch. Leone Vittorio l'incarico per professionale per la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo e la sua direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Urbanizzazione Largo Europa;

Vista la deliberazione di G.C. n. 92 del 26/10/2006 di approvazione del progetto esecutivo predisposto dall'Arch. Vittorio Leone per l'importo complessivo di €. 130.000,00 di cui e. 100.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 3.000,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta;

Vista la delibera di G.C. n. 37 del 12/05/2011 con la quale fu riapprovato il progetto esecutivo in virtù di alcuni piccoli adeguamenti predisposto dall'Arch. Vittorio Leone per l'importo complessivo di €. 130.000,00 di cui €. 100.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 3.000,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta ed €. 30.000,00 per somme a disposizione;

Vista la determina n. 100 del 01/09/2011 con la quale, a seguito di regolare procedura di appalto, furono aggiudicati i lavori alla ditta **S.G.M. Appalti s.r.l.** con sede in **Avellino** alla **c.da S. Eustacchio 22**, con il ribasso offerto ed accettato del 3,95% determinando l'importo del contratto in €. 96.168,50 di cui €. 93.168,50 per lavori al netto del ribasso offerto ed €. 3.000,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Vista la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 125 del 20/03/2012 di rideterminazione dei contributi pluriennali concessi ai sensi della L.R. 31/10/1978, n. 51, L.R. 12/12/1979, n. 42, L.R. 06/05/1985, n. 50, L.R. 27/02/2007, n. 3, concessi successivamente all'entrata in vigore della L.R. 31/01/2008, n. 1;

Visto che per la realizzazione dell'opera questo Comune si è avvalso di finanziamenti Regionali:

- €. 100.000,00 a saldo dell'investimento L.R. 51/78 annualità 2005, mediante Prestito contratto con la Cassa DD.PP. posizione n. 4511412.00
- €. 30.000,00 in conto dell'investimento ai sensi della L.R. 8/2004 annualità 2005 mediante Prestito contratto con la Cassa DD.PP. posizione n. 4511412.01

Vista la delibera di G.C. n. 29 del 10/05/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il quadro economico post-appalto, come appresso:

DESCRIZIONE	PROGETTO	
	Originario	Post-Appalto
A) Per lavori a base d'asta		
A-1 Importo lavori a misura	92.500,00	92.500,00
A-2 Importo lavori a corpo	4.500,00	4.500,00
TOTALER A1 + A2	97.000,00	97.000,00
Ribasso d'asta 3,95%		3.831,50
Lavori al netto del ribasso		93.168,50
A-3 Importo relativo agli oneri della sicurezza (oneri diretti ed indiretti non sottoposti a ribasso)	3.000,00	3.000,00
TOTALE A)	100.000,00	96.168,50
A) Per Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1 Imprevisti 5% sui lavori a base d'asta di €. 100.000,00)	5.000,00	5.000,00
B.2 IVA 10%	10.000,00	9.616,85
B.3 Spese generali e tecniche		
a) Spese tecniche	8.290,38	8.290,38
b) Incentivo UTC	2.000,00	2.000,00
B.4 c.n.p. ed IVA su B.3 a)	1.691,24	1.691,24
B.5 Acquisto arredi verde attrezzato	3.018,38	3.018,38
TOTALE B)	30.000,00	29.616,86
B) Economia		4.214,64
TOTALE COMPLESSIVO	130.000,00	130.000,00

Vista la perizia di variante redatta dal progettista e DD.LL. Arch. Vittorio Leone, assommante a complessivi €. 130.000,00;

Ritenuto di dover approvare la perizia di variante in questione, redatta su indicazioni di quest'Amministrazione;

Con votazione Unanime

DELIBERA

Di approvare, come in effetti approva, la perizia di variante dei lavori di Urbanizzazione Largo Europa per l'importo complessivo di €. 130.000,00, nel rispetto della Delibera di Giunta Regionale n. 1404 del 27/07/2007 pubblicata sul BURC n. 49 del 10/09/2007 e così distinto in comparazione con il progetto originario, post-appalto e variante:

DESCRIZIONE	PROGETTO		
	Originario	Post-Appalto	Variante
B) Per lavori a base d'asta			
A-1 Importo lavori a misura	92.500,00	92.500,00	101.545,46
A-2 Importo lavori a corpo	4.500,00	4.500,00	
TOTALER A1 + A2	97.000,00	97.000,00	101.545,46
Ribasso d'asta 3,95%		3.831,50	4.011,05
Lavori al netto del ribasso		93.168,50	97.534,41
A-3 Importo relativo agli oneri della sicurezza (oneri diretti ed indiretti non sottoposti a ribasso)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE A)	100.000,00	96.168,50	100.534,41
C) Per Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1 Imprevisti >=5% sui lavori a base d'asta	5.000,00	5.000,00	
B.2 IVA 10%	10.000,00	9.616,85	10.454,55
B.3 Spese generali e tecniche			
a) Spese tecniche	8.290,38	8.290,38	8.363,64
b) Incentivo UTC	2.000,00	2.000,00	2.090,91
B.4 c.n.p. ed IVA su B.3 a)	1.691,24	1.691,24	2.161,17
B.5 Acquisto arredi verde attrezzato	3.018,38	3.018,38	6.395,32
TOTALE B)	30.000,00	29.616,86	29.465,59
D) Economia		4.214,64	
TOTALE COMPLESSIVO	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Dare atto che la variante non comporta maggiore spesa ma maggiori lavori che rientrano nel 5% del contratto originario, assommanti ad €. 4.365,91 e che i lavori in variante rientrano nelle disponibilità del Direttore dei Lavori;

Dare atto, in Vista la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 125 del 20/03/2012 di rideterminazione dei contributi pluriennali concessi, che l'amministrazione comunale manterrà in essere, a proprio carico, la differenza economica che scaturirà con la rideterminazione regionale del finanziamento annuale e la rata di Prestito contratto con la Cassa DD.PP.;

Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo.