

**COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IMPEGNO**

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		<b>VEDI PARTE DETERMINATIVA</b>	

TORNANO €.

Castel Baronia li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
F.to Rag. Bardaro Euplio

**PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

N. 174 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia li \_\_\_\_\_

23 MAG. 2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dr. Pavone Michele


Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- SINDACO
- SEGRETARIO
- ALBO
- ASSESSORE LL.PP.
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI \_\_\_\_\_

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia, li \_\_\_\_\_

23 MAG. 2014



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dr. Pavone Michele)



**COMUNE DI CASTEL BARONIA**  
**PROVINCIA DI AVELLINO**

Codice fiscale n. 81000850644 - Partita I.V.A. n. 00281000646

telefono 0827/92008 - telefax 0827/92601

**SERVIZIO LL.PP. - URBANISTICA ED EDILIZIA PUBBLICA - ICI**

**COPIA della DETERMINAZIONE ° 63 DEL 15/05/2014**

**DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI**

Oggetto: Piano per gli Insedimenti Produttivi alla contrada piani - completamento della dotazione infrastrutturale: costruzione impianto di depurazione e completamento della rete fognaria. Correzione dei quadri economici CIG 0480367B60 CUP I87J0000010002

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 16/07/2009 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di Piano per gli Insedimenti Produttivi alla contrada piani - completamento della dotazione infrastrutturale: costruzione impianto di depurazione e completamento della rete fognaria per l'importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.611.600,00 per lavori comprensivi di € 31.600,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed € 417.721,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Visto il Decreto Dirigenziale emesso dalla Regione Campania in data 21/04/2010 n. 174 AGC 8 Settore 2 Servizio 0 a firma del Dott. De Angelis Fernando, con il quale sono stati assegnati al Comune di Castel Baronia € 1.995.000,00 per l'intervento Piano per gli Insedimenti Produttivi alla contrada piani - completamento della dotazione infrastrutturale: costruzione impianto di depurazione e completamento della rete fognaria a valere sulle risorse di cui al combinato disposto art. 18 L.R. n. 1/2009 e art. 1 comma 39 L.R. n. 2/2010, Risorse FAS;

Vista la deliberazione di G.C. n. 85 del 10/11/2011 di approvazione del progetto esecutivo fornito dall'impresa aggiudicataria, adeguato all'offerta economicamente più vantaggiosa presentata dall'impresa stessa e alle prescrizioni impartite nella citata conferenza dei servizi, per l'importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.397.179,90 per lavori al netto del ribasso, comprensivo di € 31.600,00 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso;

Vista la deliberazione di G.C. n. 71 del 13/09/2012 di approvazione della perizia di variante, assommante ad € 2.000.000,00 come dal quadro economico che segue:

Visto il contratto di appalto n. 209 di repertorio del 19/01/2012 registrato in Ariano Irpino con il quale i lavori di Piano per gli Insedimenti Produttivi alla contrada piani - completamento della dotazione infrastrutturale: costruzione impianto di depurazione e completamento della rete fognaria furono affidati al Consorzio Stabile ARIES S.c.a.r.l. con sede in Napoli alla via dei mille n. 40;

Considerato che a seguito di incontri intercorsi con la struttura tecnica regionale che gestisce il finanziamento dell'opera è emersa la necessità di evidenziare e correggere le incongruenze presenti nei quadri economici di cui alle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 47 del 16/07/2009, n.85 del 10/11/2010 e n.71 del 13/09/2012;

che dette incongruenze non alterano gli importi ammessi a finanziamento ed assentiti con Decreto Dirigenziale Regione Campania A.G.C. 15 - Settore 4 n.91 del 28/10/2011;

Tutto ciò visto e considerato si

**DETERMINA**

Approvare le correzioni ai quadri economici secondo il prospetto allegato (colonna a, b, c) e l'approvazione del quadro economico rimodulato (colonna d) alla data odierna per complessivi € 1.799.930,03 (di cui € 1.394.283,60 per lavori, oneri di sicurezza e progettazione esecutiva a carico dell'Impresa Appaltatrice e € 405.646,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione) pari all'importo netto del finanziamento giusto Decreto Dirigenziale Regione Campania A.G.C. 15 - Settore 4 n.91 del 28/10/2011.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Geom. Nicola Saracino

RIEPILOGO E RAFFRONTO QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO				
DESCRIZIONE	colonna a	colonna b	colonna c	colonna d
	Quadro economico progetto definitivo approvato con Deliberazione di G.C. n.47 del 16/07/2009	Quadro economico progetto postappalto giusta Deliberazione di G.C. n.85 del 10/11/2010	Quadro economico per/la di variante giusta Deliberazione di G.C. n.71 del 13/09/2012	Quadro economico rideterminato al 15/05/2014 con la presente Determina Dirigenziale
<b>A) LAVORI</b>				
A1 Lavori - rete fognaria	€ 701.677,12	€ 635.993,30	€ 827.637,89	€ 827.637,89
A2 Lavori - depuratore	€ 850.000,46	€ 797.796,07	€ 629.583,74	€ 629.583,74
A3 Migliorie opere aggettive		€ 38.060,00		
A4 Oneri a carico dell'appaltatore (deduzioni per migliori offerte)		-€ 128.118,92	-€ 128.118,92	-€ 128.118,92
A5 Campo fotovoltaico al depuratore		€ 21.909,35	€ 14.567,74	€ 14.567,74
A6 Progettazione esecutiva a carico dell'appaltatore		€ 1.365.579,80	€ 1.362.683,60	€ 1.362.683,60
A Totale lavori ed oneri di sicurezza (A1+A2+A3+A4+A5+A6)	€ 1.551.677,58	€ 31.600,00	€ 31.600,00	€ 31.600,00
A9 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara	€ 31.600,00	€ 31.600,00	€ 31.600,00	€ 31.600,00
A Totale lavori ed oneri di sicurezza (A1+A2+A3+A4+A5+A6)	€ 1.583.277,58	€ 1.397.179,80	€ 1.394.283,60	€ 1.394.283,60
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
B1 I.V.A. sui lavori 10% di (A)				
B2 Spese generali:				
B2.3 Progettazione, Direzione, contabilità, sicurezza	10,00%	€ 158.327,76	€ 139.717,98	€ 139.428,36
B2.4 Collaudo statico				
B2.5 Incentivo UTC 2%				
B2.6 Pubblicità, spese gara, c.n.p., ecc...				
B2 Totale spese generali (B.2.3+B.2.4+B.2.5+B.2.6) - 12% di A	12,00%	€ 189.993,31	€ 189.993,31	€ 189.993,31
B3 I.V.A. spese generali 20%, poi 21% ora 22% di (B2)	20,00%	€ 37.998,66	€ 39.898,60	€ 41.798,53
B4 Imprevisti, art.133 D.lgvo 163/2006 su (A) IVA inclusa		€ 30.402,69	€ 35.140,34	€ 34.426,23
B Totale somme a disposizione della stazione appaltante		€ 416.722,42	€ 402.750,23	€ 405.646,43
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B)</b>		€ 2.000.000,00	€ 1.799.930,03	€ 1.799.930,03
<b>ECONOMIE GENERATE POST APPALTO</b>		€ -	€ 200.069,97	€ 200.069,97