

IL SINDACO
F.to Sig. Felice MARTONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Elena GRASSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno **21 DIC. 2016** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li **21 DIC. 2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Elena GRASSO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li **2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Elena GRASSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20-12-2016

Dalla Residenza Municipale, li 20-12-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Elena GRASSO



COMUNE DI CASTEL BARONIA PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) Codice fiscale n. 81000850644 Partita I.V.A. n. 00281000646
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it Codice Univoco UFGDHY

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

| | |
|-----------------|---|
| N. 59 | OGGETTO: Lavori di realizzazione dell'impianto di distribuzione del Gas Metano. Proposta risoluzione del contratto, ai sensi del comma 6 dell'art. 108 del D. Lgs n° 50 del 18 aprile 2016. Dichiarazione di risoluzione. |
| Data 20-12-2016 | |

L'anno duemilasedici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 09:00, in una sala del Comune suddetto, convocata nelle forme d'uso, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

| | | |
|---------------------|-----------|----------|
| MARTONE Felice | Sindaco | Presente |
| FAMIGLIETTI Carmine | Assessore | Presente |
| MONTALBETTI Fabio | Assessore | Assente |

Assenti giustificati: Montalbetti Fabio;

Assiste il Segretario Comunale Avv. Maria Elena GRASSO.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la determinazione di proposta di risoluzione, del 20/12/2016 n° 162, del contratto-convenzione per i lavori di realizzazione dell'impianto di distribuzione gas-metano nei comuni del Bacino Campania 06, tra il comune di CASTEL BARONIA e la S.I.DI. GAS. S.p.A, del 09/04/2003, rep. n. 90/2003, registrata in ARIANO IRPINO il 23/04/2003 al n. 445 Mod.1;

Considerato, sulla scorta della determinazione di proposta di risoluzione, che i tempi contrattuali per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, in considerazione delle proroghe effettivamente formalizzate, sono scaduti il 31.12.2013 senza che la società aggiudicataria abbia chiesto, quanto meno, una ulteriore proroga;

Preso atto che:

- nella riunione del 12.10.2016, tenuta in San Nicola Baronia, i Sindaci dei comuni del Bacino Campania 06, hanno dato mandato all'ing. Raffaele Gambardella, nella sua qualità di direttore dei lavori, "di redigere entro 15 giorni a partire dalla data odierna, da far pervenire a ciascun comune, apposita relazione dello stato di consistenza dei lavori a tutt'oggi eseguiti, evidenziando nella medesima relazione l'importo dei lavori realizzati e liquidati, e quelli ancora a farsi";
- la DD. LL. con nota del 07.11.2016, pervenuto il 10/11/2016 al prot. n.° 2383, ha fatto pervenire la relazione richiesta con n. 9 allegati, tra cui la "relazione particolareggiata e verbale di contestazione";

Considerato che:

- la relazione-proposta nella sua articolazione evidenzia in maniera esaustiva le gravi inadempienze dell'impresa appaltatrice;
- la S.I.DI.GAS S.p.A. per quanto innanzi, non appare in alcun modo intenzionata a completare le opere che, a distanza di dodici anni dalla concessione dei finanziamenti ed a cinque anni dalla firma di un accordo, risultano incomplete ed in uno stato di completo abbandono;

Ritenuti sussistenti i presupposti per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi dell'art.108 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.°50;

Preso atto che con nota del 20/12/2016, protocollo n° 4466, e stata comunicata, come previsto dal comma 6 dell'art. 108 del D., L.vo 50/16, a mezzo pec, alla ditta S.I.DI.GAS S.p.A. e al direttore dei lavori Gambardella Raffaele, la determinazione di proposta di risoluzione che si allega in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il parere favorevole del responsabile dell'area Tecnica;

Con voti unanimi legalmente assunti

DELIBERA

- di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
- di approvare e fare propria l'allegata determinazione n. 162 del 20/12/2016 di proposta di risoluzione in danno del contratto-convenzione per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto di distribuzione gas-metano nei comuni del Bacino Campania 06 in provincia di Avellino di cui alla Convenzione del 09/04/2003, rep. n. 90/2003, registrata in ARIANO IRPINO il 23/04/2003 al n. 445 Mod.1, a firma, per il comune di CASTEL BARONIA, del responsabile dell'area tecnica Geom. Nicola Saracino e per la S.I.DI.GAS S.p.A. del signor ALESSANDRO IUPPA, munito di procura speciale Rep. nr. 361833 del 08.04.2003 del notaio Francesco Pastore;

- di dichiarare risolto il contratto in danno del suddetto contratto-convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
- di incaricare il responsabile dell'area tecnica all'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento;
- di dichiarare la presente deliberazione, previa apposita votazione risultata unanime, immediatamente eseguibile.