

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)



COMUNE DI CASTEL BARONIA
PROVINCIA DI AVELLINO

Codice fiscale n. 81000850644 - Partita I.V.A. n. 00281000646

telefono 0827/92008 - telefax 0827/92601

SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNO

COD. INTER. / CAP.	ESERCIZIO	OGGETTO	IMPORTO
		VEDI PARTE DETERMINATIVA	

TORNANO €.

Castel Baronia li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Bardaro Euplio

Servizio Tecnico, Tecnico-Manutentivo, Urbanistica, Pianificazione, L. 219/81, IMU

COPIA della DETERMINAZIONE N° 89 DEL 17/07/2015

DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2007-2013. Lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene dell'edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini - Primo Stralcio Funzionale. Approvazione variante tecnica CUP I86B14000040006 CIG: 5784555DC8

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

N. 771 del registro

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene posta in pubblicazione in data odierna all'Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Castel Baronia li _____

29 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.sa Anna Li Pizzi

PREMESSO:

- Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 27/05/2013 sono state approvate le iniziative di accelerazione della spesa della Regione Campania, da selezionare per ambiti di intervento, previa verifica dell'Autorità di Gestione della coerenza dei progetti riferibili a tali iniziative con gli Assi prioritari del POR Campania FESR 2007-2013, ai fini della successiva programmazione a valere sulle risorse del Programma Operativo;
- Che con Deliberazione della Giunta Regionale n.378 del 24.09.2013 sono state approvate le norme di attuazione della D.G.R. 148/2013 relative alle iniziative di accelerazione della spesa della Regione Campania;
- Che la Giunta Regionale ha individuato, nella suddetta deliberazione, tra gli ambiti di intervento prioritari la messa in sicurezza di edifici pubblici/scuole;
- Che le Delibere di G.R. n.148 del 27.05.2013 e n.378 del 24.09.2013 prevedono il finanziamento, attraverso procedura negoziale, esclusivamente di progetti che abbiano immediata attuazione, anche in riferimento alla DGR 891/2010, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura di cui alla Decisione C (2013) n. 1573 del 20/03/2013, che fissa il termine ultimo per la certificazione della spesa al 31 dicembre 2015;
- Che con Decreto Dirigenziale n. 89 del 04/12/2013, pubblicato sul BURC n. 69 del 09.12.2013, è stato approvato l'avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di accelerazione del POR CAMPANIA FESR 2007-2013, ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn. 148 e 378 del 2013;
- Che con delibere di G.C. n. 47 del 11/09/2013 e G.C. n. 2 del 07/01/2014 è stato rispettivamente approvato e riapprovato il progetto esecutivo delle opere di che trattasi redatto dall'ing. Franco Tarchini, responsabile dell'UTC del comune di Vallata assommante ad €.1.999.950,00 di cui €.1.532.000,00 per lavori comprensivi di €.33.286,18 per oneri afferenti la sicurezza non soggetti al ribasso ed €. 467.950,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione composto di tutti gli elaborati previsti dall'art. 33 del DPR 207/10;
- Che con determina n. 18 del 27/02/2015 si è proceduto all'approvazione del quadro economico post-appalto, di cui si riporta il quadro economico riepilogativo

Copia conforme all'originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio a:

- SINDACO
- SEGRETARIO
- ALBO
- ASSESSORE LL.PP.
- RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI _____

La presente copia è conforme all'originale.

Castel Baronia, li _____

29 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr.sa Anna Li Pizzi)



Voci di Spesa		Importo in €
a1	Importo lavori al netto del ribasso	€ 1.470.000,00
a2	Importo oneri per la sicurezza	€ 33.286,18
Importo complessivo dei lavori		€ 1.503.286,18
b1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto inclusi i rimborsi previa fattura (smaltimenti)	€ 7.221,97
b2	rilievi, accertamenti e indagini	
b3	allacciamenti ai pubblici servizi	
b4	imprevisti (max 5%)*	€ 68.940,00
b5	acquisizione aree o immobili	
b6	accantonamento di cui all'art. 133 del Dig 163/06	€ 13.927,27
b7	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;	€ 147.900,00
b8	spese per attività di consulenza o di supporto	
b9	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 11.147,38
b10	spese per pubblicità bando ed esito di gara ed, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.392,62
b11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 23.400,00
b12	IVA come per legge ed altre eventuali imposte	191.455,75
Somme a disposizione della stazione appaltante		€ 465.384,99
Totale		€ 1.968.671,17

Che si è reso necessario, in corso d'opera redigere una perizia meramente tecnica al fine di **variare la struttura portante del vano ascensore, prevista con fondazione in c.a. ed elevazione in muratura di laterizi portante, con una struttura interamente in c.a. giuntata verticalmente al vano scala** al fine di depositare all'Ufficio del Genio Civile la relativa modifica;

DELIBERA

- 2) Di approvare la perizia con la quale si intende **variare la struttura portante del vano ascensore, prevista con fondazione in c.a. ed elevazione in muratura di laterizi portante, con una struttura interamente in c.a. giuntata verticalmente al vano scala**, riferito ai lavori di adeguamento strutturale e messa in sicurezza in materia di agibilità, funzionalità ed igiene dell'edificio scolastico comprensivo "Padre Andrea G. Martini – Primo Stralcio Funzionale, privo di variazione di spesa, teso al deposito all'Ufficio del Genio Civile della variazione de quo.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Nicola Saracino